

Realizarea obiectivelor proiectului MISISQ – 2014

Obiectivul 1 Implementarea unui sistem modern automatizat de bibliotecă, crearea catalogului partajat al bibliotecilor universitare-partenere din RM

Este primul și cel mai dificil obiectiv al proiectului, care urmează a fi realizat în anul 2014. În contextul realizării acestuia au fost efectuate un șir de activități după cum urmează:

1. Analiza situației curente a bibliotecilor universitare:

- *Infrastructură*
- *Soft*
- *Echipamente*

Bibliotecile-partenere din Moldova au efectuat analiza situației curente în baza formularului elaborat de către partenerii europeni, colegii de la Biblioteca Universității de Medicina din Kaunas. Formularul a avut ca scop prezentarea infrastructurii, a colecțiilor, softurilor de bibliotecă cu care lucrează bibliotecile universitare în prezent, precum și dotarea cu echipamente tehnice a fiecărei biblioteci în parte.

2. Elucidarea necesităților bibliotecilor privind automatizarea tehnologiilor de bibliotecă

Bibliotecile-partenere din Moldova au analizat aspectul ce tine de automatizarea tehnologiilor de bibliotecă și necesitățile privind perspectiva dezvoltării acestora. Datele elucidate au fost prezentate partenerilor europeni.

3. Elaborarea sintezelor în baza cercetărilor efectuate și prezentarea acestora la kickoff meeting-ul din Kaunas, Lituania

În baza cercetărilor efectuate au fost elaborate sinteze statistice precum și prezentarea altor informații privind activitatea bibliotecilor-partenere din RM. Sintezele au avut ca scop reflectarea datelor ce țin de colecții, OPAC, bibliotecile electronice, utilizatori etc. Sintezele respective au fost prezentate la kickoff meeting-ul organizat în cadrul Bibliotecii Universității de Medicina din Kaunas, Lituania la 14 martie 2014.

4. Cercetarea softurilor relevante pentru bibliotecile-partenere ale proiectului

La acest compartiment vom menționa că au fost realizate următoarele activități:

- 1) Prezentarea informației privind softurile de bibliotecă performante, implementate în bibliotecile din țările europene (Daiva, kickoff meeting, Kaunas). Prezentarea softului Aleph de către reprezentantul companiei Exlibris (13 martie).
- 2) Organizarea vizitelor reprezentanților companiilor producătoare de softuri specializate de bibliotecă (Chișinău, Biblioteca Științifică Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”). Prezentarea soft-urilor:
 - Aleph, produs al companiei EXLIBRIS (2-3 aprilie)
 - KOHA, produs dezvoltat de compania franceză BibLibre (9-11 aprilie)

La prezentare au participat specialiști din toate bibliotecile-partenere din RM precum și partenerii de la Biblioteca Universității de Medicină din Kaunas, Lituania.

5. Procurarea soft-ului și a serverului

Privitor la această sarcină putem menționa următoarele:

- 1) Partenerii din Kaunas au realizat toate acțiunile necesare pentru organizarea licitației privind procurarea softului specializat de bibliotecă pentru bibliotecile din RM, care va avea loc la 7 septembrie curent la Kaunas, Lituania.
- 2) Pentru 18 august, USMF "Nicolae Testemițanu" a organizat licitația privind achiziționarea serverului pe care urmează a fi instalat noul soft de bibliotecă. Perioada licitației a fost extinsă până la 17 septembrie curent, pe motiv că agenții economici solicită date suplimentare privind capacitățile serverului, pe care le poate indica doar compania producătoare de softuri de bibliotecă, care va câștiga licitația din 7 septembrie curent.

Obiectivul 2 Diseminarea informației privind proiectul MISISQ

În scopul realizării acestui obiectiv au fost efectuate următoarele acțiuni:

1. Constituirea grupului de lucru
2. Elaborarea logo-ului proiectului și a sloganului
3. Elaborarea site-ului
4. Diseminarea informației privind proiectul
5. Elaborarea materialelor promoționale

A fost constituit grupul de lucru pentru diseminarea informației privind proiectul, care include reprezentanți din toate bibliotecile-partenere.

Vom menționa elaborarea site-ului proiectului (www.usmf.misisq.md) (se va prezenta pagina de start).

Informații privind proiectul MISISQ au fost plasate și pe site-urile instituțiilor-partenere (de nominalizat).

De asemenea vom menționa elaborarea materialelor promoționale: stegulețe, pixuri, genți, afișe. În prezent suntem la etapa de finalizare/coordonare și semnare a contractului cu firma, care va realiza materialele respective (se vor demonstra mostrele respective.)

Privitor la diseminarea informației privind proiectul în presă vom menționa că în perioada respectivă au fost publicate 3 articole în ziarele: USMF, USM, Făclia (ME); 2 articole au fost publicate în revista electronică „Bibliouniversitas”, revistă editată de către ABRM, secțiunea Bibliotecii Universitare.

Obiectivul 3 Managementul proiectului

1. Crearea grupurilor de lucru:

- Implementarea soft-ului specializat de bibliotecă în bibliotecile din RM (coordonator: Universitatea de Medicină din Kaunas, Lituania);
- Repozitorii instituționale (coordonator: Universitatea din Debrița, Ungaria);
- Cultura informației (coordonator: Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, România);

- Diseminare (coordonator: Biblioteca Științifică Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, RM);
- Management (grup de lucru constituit din coordonatorii grupurilor de lucru);
- Consiliul coordonator (consiliu de nivel național constituit din managerii bibliotecilor universitare-partenere din Moldova, coordonator – L. Karnaeva). Au fost organizate un șir de ședințe de lucru ale Consiliului în scopul realizării obiectivelor și sarcinilor propuse pentru a. 2014 (14 aprilie, 21 mai, 9 iulie).

2. Constituirea grupurilor de lucru la nivel instituțional

În cadrul fiecărei instituții-partenere au fost create grupuri de lucru, aprobate prin ordinul rectorilor universităților respective.

3. Organizarea deplasării la kickoff meeting-ul din Kaunas, Lituania - 14 persoane din RM

În perioada 10-15 martie 2014 a fost organizată vizita în Kaunas pentru participarea la kickoff meeting-ul organizat la Biblioteca Universității de Medicină din Kaunas. La ședință au participat reprezentanții tuturor instituțiilor-partenere, inclusiv 14 persoane din instituțiile bibliotecare din RM.

4. Organizarea vizitei partenerilor din Kaunas în RM pentru stabilirea necesităților bibliotecilor din RM vizavi de soft și participarea la prezentarea soft-ului de bibliotecă KOHA (9-11 aprilie, Chișinău).

5. Organizarea instruirii privind completarea documentației ce ține de proiect – acțiunile au fost organizate în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (15 persoane).